
UMOWA NR …

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy:
Gminą Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowaną przez:
Patryka Strausa – Wójta Gminy Kamienna Góra,
przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz – Skarbnika Gminy Kamienna Góra,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy)
z siedzibą w ………………………………………………………………… (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: …………….
REGON: …..… ,  NIP: ……...… 
reprezentowanym przez:
…………………………………………... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dla zadania inwestycyjnego
pn.:  „Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości
oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu”, 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony umowy uzgadniają, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Skróty
Skróty, używane w dalszej treści niniejszej umowy, oznaczają odpowiednio:
1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459)
2. PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)
3. Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 z późn. zm.),
4. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
5. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

§ 2. Pojęcia i definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają następujące znaczenie pojęć:
1. Cena ofertowa brutto –  całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

podana  przez  Wykonawcę  w  ofercie  przedłożonej  Zamawiającemu  w  ramach  postępowania  w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jako oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez  Wykonawcę  za  określoną  cenę  ustaloną  w  oparciu  o  własną  kalkulację  Wykonawcy
uwzględniającą wymogi opisane w dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego,
obejmującą  także  należne  podatki,  opłaty  i  inne  obciążenia  publicznoprawne  leżące  po  stronie
Wykonawcy.

2. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujący w szczególności:
1) projekt budowlano  wraz z załącznikami (rysunki, uzgodnienia, itp.) - załącznik do  decyzji

pozwolenia na budowę nr 201/12/17 zm.1 z dnia 14 czerwca 2017 roku,
2) przedmiar robót,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,



4) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
5) stosownie do wymogów określonych przepisami PrBud – ostateczną decyzję o pozwoleniu na

budowę lub zaświadczenie właściwego organu budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robót budowlanych.

3. Dziennik budowy / dziennik robót – dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów,
przebiegu realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy a także innych zdarzeń lub
okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót  budowlanych a mających znaczenie przy
ocenie technicznej prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w oparciu o przepisy
PrBud oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania zarówno całości jak i poszczególnych części
oraz rodzajów robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do realizacji robót budowlanych określonych zasobów
ludzkich i zasobów materiałowych będących w dyspozycji Wykonawcy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego jako jego
przedstawiciel, będąca zarazem uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisów PrBud.

6. Kierownik budowy / kierownik robót – osoba fizyczna posiadająca kwalifikacje i  uprawnienia
wymagane  dla  kierowania  robotami  budowlanymi,  wskazana  i  upoważniona  przez  Wykonawcę,
zaakceptowana  przez  Zamawiającego  i  zgłoszona  przez  niego  właściwemu  organowi  nadzoru
budowlanego zgodnie z przepisami PrBud. 

7. Konsorcjum  –  Wykonawcy  wspólnie  podejmujący  się  wykonania  przedmiotu  umowy,  których
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w szczególności
umowa o współpracy. 

8. Kosztorys  ofertowy  (jeżeli  wymagany) –  kosztorys  sporządzony  i  przedstawiony  przez
Wykonawcę,  w  szczególności  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  udostępnionej  przez
Zamawiającego, zawierający szacowane i wycenione przez Wykonawcę ilości robót do wykonania
oraz koszty jednostkowe tych robót.

9. Materiały – dopuszczone do stosowania w budownictwie materiały, surowce i wyroby budowlane,
które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót budowlanych, w standardzie określonym w
dokumentacji projektowej, a w sytuacji braku określonych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robót do wykonania których mają zostać zastosowane.

10. Nadzór  autorski –  zespół  czynności  polegających  na  stwierdzaniu  w toku  wykonywania  robót
budowlanych zgodności realizacji tych robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót budowlanych, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub
ulegają zakryciu.

12. Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
13. Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości całości wykonanych

robót przewidzianych umową, a także prawidłowości realizacji przez Wykonawcę wszelkich innych
obowiązków związanych z wykonywaniem robót a wynikających z postanowień niniejszej umowy.

14. Odbiór gwarancyjny – wykonywana przez Zamawiającego kontrola skuteczności usunięcia przez
Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji
jakości lub rękojmi za wady.

15. Oferta – pisemne oświadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę za określoną
całkowitą  cenę  ryczałtową,  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  zapisami  SIWZ oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego, złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy 

16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która nie podlega wykluczeniu z
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Pzp, i która: 
1) zawarła  z  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  zaakceptowaną  przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo,
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2) zawarła  z  Wykonawcą  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  stanowiące  część  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o
podwykonawstwo,  których przedmiot  wskazano w SIWZ jako niepodlegający  obowiązkowi
przedłożenia Zamawiającemu. 

17. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań
mający na celu nadrobienie opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniałych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, i dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
obejmujący w szczególności: 
1) propozycje nowych terminów wykonania poszczególnych części robót budowlanych, których

termin wykonania upłynął, a które nie zostały jeszcze wykonane, lub których termin wykonania
jest zagrożony według zapisów aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie  konkretnych  środków  i  metod  (np.:  reorganizacja  sposobu  wykonywania  robót
poprzez  zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zwiększenie
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót i umówionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym. 

18. Protokół ustaleń – dokument określający zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie  ilości  lub  rodzaju  robót  stanowiących  przedmiot  umowy,  sporządzany  w  sytuacji
wystąpienia uzasadnionej potrzeby wykonania robót  nie ujętych i  nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robót zamiennych bądź potrzeby zaniechania wykonania określonych robót
lub czynności; termin ten oznacza też dokument zawierający wszelakie ustalenia stron co do sposobu
realizacji  umowy  w  przypadku  zaistnienia  różnego  rodzaju  wątpliwości  mających  wpływ  na
realizację przedmiotu umowy. 

19. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór
w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z umową robót budowlanych zanikających lub
ulegających zakryciu. 

20. Protokół  odbioru częściowego –  dokument  potwierdzający odbiór  w zakresie  wykonania  przez
Wykonawcę  zgodnie z umową danej części robót budowlanych.

21. Protokół  odbioru  końcowego –  dokument  potwierdzający  odbiór  w  zakresie  wykonania  przez
Wykonawcę  całości  przedmiotu  umowy  (robót  budowlanych  zakończonych  przeprowadzeniem
wymaganych prób i sprawdzeń), a także zrealizowania przez niego wszelkich innych obowiązków
związanych z wykonywaniem robót a wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

22. Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania
usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w przedmiocie umowy. 

23. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający  nie  mają  wpływu;  wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający  –  działając
racjonalnie – nie mogli zapobiec; której Wykonawca ani Zamawiający – działając racjonalnie – nie
mogli uniknąć ani jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiającemu. 

24. Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru robót  budowlanych (STWiORB)  –  dokument
stanowiący element dokumentacji projektowej, przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w
celu realizacji umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

25. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportu i inne narzędzia będące w dyspozycji Wykonawcy,
potrzebne do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia jego wad.

26. Teren budowy – obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy
wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy.

27. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy – termin  określony  w niniejszej  umowie,  do  upływu,
którego Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu umowy (tj. całość dokumentacji
projektowej oraz wszelkie roboty budowlane) bez jakichkolwiek wad, a także zrealizować wszelkie
inne obowiązki wynikające z postanowień niniejszej umowy 

28. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy
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Wykonawcą a Podwykonawcą, lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, a także
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

29. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w  zrealizowanych robotach stanowiących przedmiot
umowy,  bądź  w  dowolnym  ich  elemencie,  powodujące  niemożność  wykonania,  używania  lub
korzystania  z  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  zmniejszenie  wartości  przedmiotu
umowy, obniżenie stopnia jego użyteczności, obniżenie jakości lub inne mankamenty w przedmiocie
umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności
Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

30. Wykonawca – Strona umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych umową czynności i robót
budowlanych,  zgodnie  z  obowiązującymi  postanowieniami  umowy,  dokumentacją  projektową,
zapisami SIWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

31. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy –  zabezpieczenie  w rozumieniu przepisów Pzp,
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej  umowy w celu pokrycia  ewentualnych
roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  w  tym
roszczeń  z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej  lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród
form wskazanych w SIWZ.

32. Zamawiający – Strona umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot
umowy,  zobowiązana  do  dokonania  wymaganych  umową  i  właściwymi  przepisami  odrębnymi
czynności  umożliwiających  Wykonawcy  realizację  umowy,  w  szczególności  związanych  z
przekazaniem dokumentacji  projektowej  oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia  i
kontynuowania realizacji umowy, a także do odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zapłaty
umówionego wynagrodzenia.

33. Zaplecze budowy –  teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostępem do urządzeń
infrastruktury technicznej, a także na składowanie materiałów oraz sprzętu do wykonywania robót
budowlanych, za którego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporządkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisów umowy

Strony ustalają, że w zakresie interpretacji postanowień umowy, obowiązują je następujące zasady:
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Ilekroć w umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego zapisu umowy wynika wyraźnie coś innego.
3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.
4. Dla celów interpretacji zapisów niniejszej umowy przyjmuje się nadrzędność jednych dokumentów

nad innymi, zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa o roboty budowlane,
2) Projekt budowlano - wykonawczy,
3) STWiORB,
4) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)
5) Oferta Wykonawcy i Kosztorys ofertowy (jeżeli był wymagany zapisami SIWZ).

5. W  celu  wyeliminowania  ewentualnych  stwierdzonych  rozbieżności  pomiędzy  poszczególnymi
dokumentami wymienionymi w ust.  4,  Zamawiający jest  zobowiązany niezwłocznie i  na  piśmie
przekazać  odpowiednią  informację  podmiotowi  występującemu  o  wyjaśnienie  rozbieżności, z
zachowaniem zasady nadrzędności poszczególnych dokumentów, o której mowa powyżej, podczas
interpretacji stwierdzonych rozbieżności.

6. Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowiązywania umowy będą
sporządzane w języku polskim.

7. Śródtytuły nie mają wpływu na interpretację postanowień umownych.
8. Terminy określone w umowie w dniach,  tygodniach i  miesiącach odnoszą się  do dni,  tygodni i

miesięcy kalendarzowych, natomiast bieg i upływ terminu ustala się zgodnie z przepisami KC.
9. W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych.

10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony. 
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§ 4. Sposób komunikowania się Stron

1. W przypadkach gdy postanowienia umowy przewidują dokonywanie zatwierdzeń, przekazywanie
informacji lub powiadomień, wydawanie decyzji, poleceń lub zgód, będą one realizowane na piśmie
i przekazywane osobiście za pokwitowaniem, pocztą bądź kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogą elektroniczną bądź faksem na następujące adresy:
1) na adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10
telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl 

2) na adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynności o której
mowa w ust. 1, Strona otrzymująca niezwłocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazującej na jej
wyraźne żądanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomości.

3. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby upoważnione i
będą traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia,  informacje, powiadomienia,  decyzje,  polecenia
lub zgody, przekazane z chwilą wykonania takiego wpisu. 

§ 5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

1. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, podmioty wchodzące w jego skład są solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie umowy jak również za wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez
cały okres obowiązywania niniejszej umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i okresem rękojmi
za wady za wyjątkiem zastąpienia wykonawcy (członka konsorcjum) innym wykonawcą w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt. 4 litera „b”ustawy Pzp. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu
umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót
budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum

4. Lider  Konsorcjum  jest  upoważniony  do  podejmowania  decyzji  oraz  składania  i  przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w
zakresie  wskazanym  w  pełnomocnictwach  potrzebnych  do  realizacji  umowy  i  przedłożonych
Zamawiającemu. Upoważnienie Lidera Konsorcjum może być zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i okresu rękojmi za
wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z
umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

 

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy

1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane  stanowiące
przedmiot umowy i opisane dokumentacją projektową opracowaną dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa budynku w Czadrowie na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości
oferującego szkoleniowe i doradcze wsparcie biznesu” stanowiącą załącznik do umowy.

2. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej umowy miał możliwość zweryfikowania
dokumentacji  projektowej  udostępnionej  przez  Zamawiającego,  w  tym  projektu  budowlanego  i
wykonawczego wraz z załącznikami, a także innych dokumentów i danych przedstawionych przez
Zamawiającego, mających lub mogących mieć wpływ na proces wykonywania robót budowlanych, a
także  oświadcza,  że  dokonał  tej  weryfikacji  z  należytą  starannością.  W związku z  powyższym,
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Wykonawca oświadcza również, że informacje, które uzyskał lub które przy dochowaniu należytej
staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji,  nie będą stanowiły podstawy do kierowania
jakichkolwiek roszczeń lub pretensji wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy,
zwane w dalszej treści umowy „robotami” lub „robotami budowlanymi”, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w umówionym terminie wykonania.  

4. Wykonawca jest także zobowiązany wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
w opisie przedmiotu zamówienia a są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
jak również wszelkie innych czynności i obowiązki wynikające z postanowień niniejszej umowy. 

5. Przedmiot umowy obejmuje też wykonanie wszelkich innych czynności i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.

§ 7. Terminy 

1. Termin wykonania przedmiotu  umowy ustala się do dnia ….…………… (max. do 31.12.2018r.) 
z  zastrzeżeniem  wykonania  w  terminie  do  dnia 30.07.2018  roku instalacji  gazowej  od  kurka
głównego do pieca gazowego, wraz  z montażem pieca.  

2. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy uważa  się  za  dotrzymany,  z  zastrzeżeniem ust.  3,  jeżeli
najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o
gotowości robót do odbioru końcowego, potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisami stwierdzającymi gotowość robót do odbioru końcowego.

3. Wykonawca  ma obowiązek  przekazania  Zamawiającemu kompletnej  i  prawidłowo sporządzonej
dokumentacji  powykonawczej  oraz innych dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o
zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymaga ustawa PrBud,
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu powiadomienia o gotowości robót
do odbioru końcowego.
Nie  przekazanie  przez  Wykonawcę  kompletnej  i  prawidłowo  sporządzonej  dokumentacji
powykonawczej w wyżej określonym terminie oznacza, że pozostaje on w zwłoce z wykonaniem
przedmiotu umowy, a tym samym powiadomienie o gotowości robót do odbioru końcowego
jest nieskuteczne.

4. Strony ustalają, że od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 3,
rozpoczyna się bieg terminu przyjętego do wyznaczenia przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia
czynności odbioru końcowego, o którym mowa w § 31 umowy.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,
w  terminie  wspólnie  ustalonym  przez  Strony  umowy,  po  uprzednim  przejęciu  obowiązków
kierownika budowy przez osobę określoną w § 13 umowy.

6. Przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić nie wcześniej niż w
dniu następującym po dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

7. Nie później niż w terminie 5 dni po przejęciu obowiązków przez kierownika budowy, Zamawiający
powiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego i osobę sprawującą nadzór autorski (jeśli dotyczy)
o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 

III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji swoich obowiązków zgodnie z zapisami umowy.
2. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy

dziennik budowy/robót i jeden egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowej. 
3. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystywana wyłącznie

w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, i w

przypadku ujawnienia takich wad Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt
zmian dokumentacji projektowej koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
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5. W przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem
nienależytego wykonywania  przedmiotu umowy przez  Wykonawcę,  wszelkie  koszty  zmian  oraz
modyfikacji dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest ponadto zobowiązany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),
2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
3) dokonywania  zmian  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego

wykonania umowy, 
4) wyznaczania terminów wszelkich odbiorów robót budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowości do takich odbiorów, 
5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

7. Zamawiający w terminach określonych umową jest zobowiązany do odbiorów:
1) robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, 
2) częściowych,
3) końcowego całości robót,
4) gwarancyjnych,

8. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych, w imieniu Zamawiającego,
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

  
§ 9. Zarządzanie realizacją umowy

1. Zamawiający, do zarządzania realizacją umowy w swoim  imieniu i koordynacji działań, wyznacza
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiający, w dniu  protokolarnego przekazania terenu budowy, przekaże Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie, o której mowa w ust. 1.

3. Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami PrBud, jest upoważniony w szczególności
do: 
1) bieżącej koordynacji działań i robót realizowanych na podstawie umowy, 
2) kontroli jakości stosowanych materiałów i jakości wykonywanych robót, 
3) kontroli wykonania robót zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie zastrzeżenia
do poleceń lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszone zastrzeżenia,
po  przedstawieniu  stanowiska  w  tym  zakresie  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  będą
podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Decyzje  lub  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  powodujące  konieczność  zmiany
dokumentacji projektowej wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego
w terminie do 10 dni  roboczych.  Brak we wskazanym terminie  pisemnego zatwierdzenia takich
zmian przez Zamawiającego zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania tych decyzji lub poleceń
inspektora  nadzoru inwestorskiego,  oraz z  odpowiedzialności  za  ich niewykonanie,  z  wyjątkiem
decyzji  lub  poleceń  związanych  z  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy,  zabezpieczeniem  mienia,
bezpieczeństwem osób trzecich, oraz ochroną przeciwpożarową. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o której mowa w ust. 1 i ust. 4,
przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.  Zamawiający,  w terminie 5 dni  roboczych,
powiadomi Wykonawcę o przeprowadzonej zmianie stosując odpowiednio postanowienia ust. 3.

§ 10. Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru  inwestorskiego  jest  upoważniony  do  zwoływania  narad  koordynacyjnych  z
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób.

2. Kierownik  budowy oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w naradach
koordynacyjnych.
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3. Narady koordynacyjne zwoływane są w zależności od bieżących potrzeb, nie częściej jednak niż raz
na dwa tygodnie.  Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje  o potrzebie  zwołania
narady koordynacyjnej i może odstąpić od ich zwoływania z wymienioną częstotliwością.

4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania
i stanu zaawansowania robót, w szczególności dotyczących:
1) postępów realizacji robót,
2) nieprawidłowości w wykonywaniu robót,
3) zagrożenia terminowego wykonania umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestników narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, oraz prowadzi naradę natomiast Zamawiający zapewnia
jej protokołowanie, a kopie protokołu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

6. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej,  jej  uczestnicy mogą wnieść pisemne
zastrzeżenia  w terminie  2  dni  roboczych licząc od daty  otrzymania  protokołu.  Po  tym terminie
ustalenia protokołu narady koordynacyjnej uważa się za wiążące.

 
§ 11. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji swoich obowiązków zgodnie z zapisami umowy, mając
na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zapisami
dokumentacji projektowej i STWiORB, nienaruszającymi zapisów umowy poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, 

3. Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność
za  szkody  powstałe  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  w  szczególności  za  utratę  dóbr
materialnych,  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  osób,  a  także  ponosi  odpowiedzialność  za  wybrane
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość

materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych do realizacji robót.
6. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót budowlanych,
2) starannego sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu,
3) zapewnienia  kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót  (jeśli  dotyczy),  posiadających

kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane przepisami PrBud,
4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy

oraz umożliwienia mu prowadzenia czynności i działania określonych w § 9 umowy,
5) wykonywania robót budowlanych i innych czynności objętych umową zgodnie z właściwymi

normami i przepisami prawa obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) stosowania się do decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materiałów, sprzętu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spełniających standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowej, 

8) dostarczania materiałów i sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy,
9) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego

lub przez Wykonawcę,
10) zgłaszania gotowości do odbiorów robót w trybach i na zasadach określonych umową,
11) brania udziału w odbiorach robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
12) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robót, w

czasie odbiorów, a także w okresach obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
13) utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy,
14) zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników i zaangażowania osób posiadających wymagane

uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności i działań objętych
umową, 

15) przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w
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stosunku do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracowników,
16) zapłaty Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia, 
17) sporządzania na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót służących

realizacji przedmiotu umowy wraz z określeniem metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
18) przedkładania Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiot

stanowią roboty budowlane, a także projektu zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem
których części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy dotyczy przedkładany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie później niż 10 dni przed zawarciem tej umowy,   

19) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii każdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

7. Wykonawca, nie później niż w terminie 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,
jest zobowiązany do rozpoczęcia i nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy, co najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 każdego dnia powszedniego, tj:. przez
8 godzin dziennie i przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku włącznie. W przypadku gdy
wymaga tego technologia  wykonywanych robót  budowlanych,  Wykonawca jest  zobowiązany do
prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia robót na
terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez
Zamawiającego lub inny stosowny organ.

8. Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają
na wykonywanie określonego rodzaju robót. W przypadku wystąpienia takich okoliczności inspektor
nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, potwierdza brak możliwości wykonywania
robót, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z
warunkami określonymi w ust. 7. 

9. W wyjątkowych przypadkach, w tym w sytuacji konieczności ratowania mienia lub bezpieczeństwa
wykonanych robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych robót i czynności dowolnego dnia
oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca przed podjęciem takich czynności lub robót
niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistnieniu takiej potrzeby.

10. Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robót w godzinach  22.00 – 6.00.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nie dotrzymanie terminu zakończenia robót powodowane
naruszeniem obowiązków określonych w ust. 7. 

12. Wykonawca ma obowiązek prowadzić systematycznie i na bieżąco oraz prawidłowo przechowywać:
1) dziennik budowy/robót, 
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami sprawdzeń, prób i badań technicznych, 
3) pozostałe dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiORB.

13. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robót, 
2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
4) informacji o wytwarzanych odpadach, 
5) programu zapewnienia jakości robót,
6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  gotowości  do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich wykonaniu,
a także umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub
ulegającej zakryciu.

15. W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu
umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  pełnić  funkcję  koordynatora  działań  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego części przedmiotu, a także w okresie
usuwania wad.

16. Od daty odbioru końcowego do dnia odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia
wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie budowlanym, którego dotyczy
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przedmiot niniejszej umowy, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych,
a spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z robót budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwiła w obiekcie,

którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia tych robót,
2) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

17. Wykonawcę obciążają koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury
drogowej, uszkodzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub przez
inne podmioty za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także uporządkowania wszystkich
terenów wykorzystywanych w trakcie realizacji robót budowlanych.

18. Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności należycie odzwierciedlając i dokumentując stan
faktyczny wykonanych robót budowlanych.

19. Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem
robót budowlanych oraz odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu i poddawanych w
związku z tym odbiorom częściowym.

20. Dokumentacja  powykonawcza,  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  jest  udostępniana
Zamawiającemu na każde jego żądanie.

§ 12. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materiałowe i sprzętowe), zasoby finansowe, a także zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadającego doświadczenie, wiedzę, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy.

2. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, każdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o pracę i na okres co najmniej równy okresowi
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia,
osób wykonujących czynności polegające na:
1) oczyszczaniu terenu i przygotowaniu terenu pod budowę,
2) wykonywaniu tynków w budynkach
3) wykonywaniu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji systemów
4) grzewczych,
5) malowaniu wewnętrznym i zewnętrznym  budynków,układaniu ceramicznych, betonowych

lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych,
6) układaniu nawierzchni z kostki betonowej na drogach i ciągach pieszych.

3. Wymogi określone przez Zamawiającego w ust. 2 nie dotyczą:
1) kierownika budowy i kierowników robót,
2) osób wykonujących czynności obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
3) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i w jej ramach wykonujących na

rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy czynności określone przez Zamawiającego w ust. 2.
4. Zamawiającemu przysługuje  prawo do  prowadzenia  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy,

każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spełniania wymogów określonych w
ust. 2, a w związku z  tym Zamawiający może: 
1) żądać oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionego

wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,
2) żądać stosownych wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie spełniania wymienionego

wymogu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę,
3) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania robót budowlanych.

5. W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego oraz w terminie
określonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży
Zamawiającemu dokumenty i dowody potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 2, a w
szczególności:
1) oświadczenie  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,

określone przez Zamawiającego; oświadczenie powinno zawierać w szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że
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objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu,

2) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy oświadczenie określone w pkt 1), wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia  29 sierpnia  1997 r.,  o  ochronie  danych osobowych (tj.  w szczególności  bez danych
adresowych i   numerów PESEL pracowników).  Informacje  takie  jak  imię i  nazwisko,  data
zawarcia  umowy,  wymiar  etatu,  rodzaj  umowy  o  pracę,  muszą  być  możliwe  do
zidentyfikowania.  Imię i nazwisko  pracownika  nie podlega anonimizacji, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wezwany podmiot,
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub cały okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem kopie  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie
pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dowodów, o których
mowa w ust. 5, będzie traktowane jak niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, wymogów zatrudnienia określonych w ust. 2. 

7. W przypadku  niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub też dalszego Podwykonawcę,
wymogów zatrudnienia,  o  których mowa  w  niniejszym  paragrafie,  Zamawiającemu przysługuje
prawo do naliczenia i potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kar umownych w wysokości  i na
zasadach określonych w postanowieniach umowy.

8. W przypadku powzięcia  uzasadnionych wątpliwości  w zakresie  przestrzegania  przepisów prawa
pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9. Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikające z braku odpowiedniej liczby
pracowników lub personelu Wykonawcy, skutkujące opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy
będą traktowana jako opóźnienie powstałe z winy Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

10. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego jest  uprawniony  do  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń,  a  także  do
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do pracowników lub personelu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która mimo udzielonego upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) stwarza zagrożenie  dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego lub osób trzecich,  zagrożenie  w

zakresie ochrony środowiska, bądź narusza zasady bezpieczeństwa lub przepisy ppoż.
11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy

nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

§ 13. Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………………………… jako kierownika budowy, który
w związku z realizacją umowy jest uprawniony do podejmowania działań i czynności w granicach
określonych przepisami PrBud.

2. Wykonawca,  w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pełniącej
obowiązki kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom
osoby  wymienionej  w  ust.  1,  po  uprzednim  poinformowaniu  Zamawiającego  o  zamiarze  takiej
zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, przy czym strony ustalają, że zmiana taka nie stanowi
zmiany umowy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2,
w terminie 5 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzenia takiej zmiany.
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4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

5. Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio do kierowników robót branżowych angażowanych przez
Wykonawcę (jeśli dotyczy).

§ 14. Podwykonawcy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi / z udziałem podwykonawców, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia obejmującego wykonanie
przedmiotu umowy, oraz dane których Wykonawca zamieścił w swoim oświadczeniu dotyczącym
spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
określa stosowna umowa.

3. Zawarcie  umowy o podwykonawstwo może nastąpić  wyłącznie  po akceptacji  jej  projektu przez
Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie  wykonania  robót  budowlanych
stanowiących cześć przedmiotu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację projektu umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  nie  może  być

dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie  robót  budowlanych,
dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom przedmiotu umowy,

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie  przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje  określone na  co  najmniej  takim
poziomie jakości,  jaki  wynika z umowy zawartej  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym dokumentacją
projektową, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy  za  wady przedmiotu
umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy
o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od

Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy o  podwykonawstwo  od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8. W  sytuacji  gdy  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza  zawrzeć  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zamierza zmienić zawartą umowę o
podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy lub jej
zmiany stosując odpowiednio postanowienia  § 11 ust. 6 pkt 18) i pkt 19) umowy. Wraz z takim
projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, należy przedłożyć ponadto zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem. 
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9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia
mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 

10. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 9, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6,
2) niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części przedmiotu umowy,

których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,
3) gdy  przedmiot  umowy  o  podwykonawstwo  obejmuje  realizację  przez  Podwykonawcę  lub

dalszego Podwykonawcę całości lub kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie
zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy o
podwykonawstwo,  od  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę,

5) gdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot
zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  od  zwrotu  przez  Zamawiającego
Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych określony w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za
wykonane  roboty,  uniemożliwiające  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą na podstawie umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie  określonym w ust.  9,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca może
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia
Zamawiającego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  przedstawionego  projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,  nie później  jednak niż na 3 dni  robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także
umów o podwykonawstwo, których przedmiot wskazano w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi
przedłożenia Zamawiającemu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  w  przypadku  braku  jej
akceptacji przez Zamawiającego.

15. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z  terenu  budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  z którym nie zawarto umowa o podwykonawstwo
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo
przedłoży  Zamawiającemu odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy,  bądź  inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
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17. Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robót budowlanych określonych tą umową
wymaga akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 8 – ust. 13.

18. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, stosuje
się zasady określone w ust. 8 – ust. 13. 

19. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany bądź odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeśli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają określonych niniejszą umową wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, usług
lub robót budowlanych, bądź też dotrzymania terminów ich realizacji. 

21. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie
Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia
niniejszej umowy.

22. W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do projektu jego
tłumaczenie na język polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo tłumaczenie przysięgłe umowy
na język polski.

§ 15. Obsługa geodezyjna

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną wykonywanych robót  budowlanych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r.,
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie wszystkich elementów robót budowlanych w

terenie,
2) prawidłowość wpisów do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynności geodezyjnych,
3) ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, i ich odnowienie w przypadku uszkodzenia

w toku realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia

geodezyjnego, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybień  w terminie  5  dni  roboczych od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

4. Wykonawca jest  zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych na każde żądanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji robót budowlanych w terminie 5 dni od zgłoszenia
inwentaryzacji  i  dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji  powykonawczej  wraz ze
sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych.

6. Wykonawca  uwierzytelni  dokumenty  geodezyjne  powstałe  w  wyniku  wykonanej  inwentaryzacji
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Nie  później  niż  w  dniu  protokolarnego  przekazania  terenu  budowy,  Wykonawca  przedstawi

Zamawiającemu  opracowany  harmonogram  rzeczowo-finansowy  zgodnie  z  którym  Wykonawca
będzie realizował przedmiot umowy. 
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2. Zamawiający ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w
terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.

3. W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia odpowiednio skorygowanego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 

 § 17. Siła wyższa

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły
wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie
drugą Stronę. 

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających dalsze
wykonywanie robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Procedury bezpieczeństwa

1. Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do zakresu działania Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt,
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrBud oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), i przedłożyć go Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu
budowy.

§ 19. Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres obowiązywania umowy lecz nie później niż od dnia
poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie mu terenu budowy, umowę ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, a także do terminowego
opłacania składek ubezpieczeniowych wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie:
1) odpowiedzialności  cywilnej  Wykonawcy  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej,

obejmujące  swoim zakresem co najmniej  szkody poniesione  przez  osoby trzecie  w wyniku
śmierci,  uszkodzenia  ciała,  rozstroju  zdrowia  (szkoda  osobowa)  lub  w  wyniku  utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych
prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż określona zapisami
SIWZ wymagana zdolność finansowa Wykonawcy do ubiegania się o udzielenia zamówienia
polegającego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w
złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszty umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe z
nią związane, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie
umowy  ubezpieczenia,  w  szczególności  uwierzytelnionej  przez  niego  kopii  umowy  i  polisy
ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi
Zamawiający ma prawo wstrzymać przekazanie terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych
dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu umówionych terminów w zakresie wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

5. W  przypadku  przedłużenia  terminu  obowiązywania  umowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 4, oraz do
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przedstawienia  Zamawiającemu dokumentów potwierdzające  zawarcie  umowy  ubezpieczenia,  w
szczególności uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed
wygaśnięciem  poprzedniej  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  niedokonania  przedłużenia
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4, lub nieprzedłożenia
przez  Wykonawcę  wymaganych  dokumentów  ubezpieczenia  na  co  najmniej  14  dni  przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz  na  jego  koszt  dokona  stosownego  ubezpieczenia  w  zakresie  określonym  w  ust.  1  –  4,  a
poniesiony wydatek potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 20. Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do jego
zagospodarowania, w tym do prawidłowej organizacji zaplecza budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu

budowy w stanie zapobiegającym powstaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby

nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami technicznymi i odbiorami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do terenu budowy inspektorowi

nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego.
4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach prowadzących na teren budowy. 
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, a także składować materiały, sprzęt i odpady
w ustalonych miejscach i należytym porządku, jak też niezwłocznie usuwać zbędne przedmioty z
terenu budowy.

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność, własnym staraniem i na własny koszt podejmie środki
zapobiegawcze  wymagane  przez  istniejące  okoliczności,  w  celu  nie  naruszania  praw właścicieli
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, a także minimalizowania zakłóceń lub szkód
wynikających z prowadzenia robót budowlanych. 

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i
utrzymywać go we właściwym stanie do dnia odbioru końcowego robót.

8. W  przypadku  stwierdzenia,  że  teren  budowy  nie  odpowiada  warunkom  określonym  w  ust.  5,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do poleceń, po uprzednim
bezskutecznym  wezwaniu,  z  terminem  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych  skierowanym  przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić osobie trzeciej
usługę  doprowadzenia  terenu  budowy  do  należytego  stanu,  a  kosztami  tej  usługi  obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

§ 21. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana)

1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót, zgodnie z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem czasowej organizacji ruchu, oraz
do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2. Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia robót winna uwzględniać konieczność dojazdu
mieszkańców do posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiającego
w tym zakresie o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizacja ruchu po zakończeniu robót  budowlanych musi  odpowiadać stałej  organizacji  ruchu
opracowanej zgodnie z dokumentacją projektową.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdów, a także za ich utrzymanie w należytym
stanie przez cały okres wykonywania robót aż do dokonania odbioru końcowego.

  § 22. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty
budowlane, transport i sprzęt Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w
szczególności winien stosować się do obowiązujących ograniczeń tonażowych i obciążeń pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy oraz z terenu budowy.

2. Wykonawcę  obciążają  koszty  kar  nałożonych związanych z  naruszaniem przez niego przepisów
dotyczących dopuszczalnych obciążeń tonażowych i obciążeń osi pojazdów, a także koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg (kołowych, szynowych, wodnych), ciągów pieszych, oraz obiektów
inżynierskich.

§ 23. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacją projektową, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego o takim fakcie. 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  powiadamiać inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją przedmiotu umowy, które mogą
mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakończenia robót. 

3. Nie  później  niż  w  terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o  którym  mowa  w ust.  1, lub
przekazania informacji,  której mowa w  ust.  2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich
wpływu  na  termin  wykonania  robót  oraz  przedstawi  opracowaną  przez  siebie  wycenę  robót
budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie
umowy. 

§ 24. Wykopaliska archeologiczne

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe i inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy, bądź przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  właściwy  organ
państwowy  o  dokonanych  znaleziskach  i  wykona  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i trybu dalszego
postępowania.

4. Jeżeli  zastosowanie  się  Wykonawcy  do  poleceń  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  spowoduje
konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  lub  opóźnienie  w  realizacji  robót,  Wykonawcy
przysługuje  odpowiednio  zwrot  uzasadnionych  kosztów  po  uzyskaniu  ich  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego lub uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

§ 25. Ochrona środowiska
1. Wykonawca  w  okresie wykonywania  robót  budowlanych oraz  ewentualnego  usuwania  wad jest

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony przyrody środowiska naturalnego na terenie
budowy oraz wokół niego.
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2. Wykonawca jest  zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy).  

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
stałych i płynnych, a także na prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót
budowlanych,  w sposób zapewniający ochronę robót  przed uszkodzeniem oraz terenów i  miejsc
przed zanieczyszczeniem (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a także
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

5. Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialność z tytułu opłat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach z zakresu ochrony przyrody i  środowiska,  lub w przepisach regulujących gospodarkę
odpadami.

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone  od  Zamawiającego  z  powodu  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów  z  zakresu
ochrony środowiska lub ochrony przyrody.

§ 26. Naprawa uszkodzeń

1. Wykonawca ma obowiązek chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materiały i sprzęt przeznaczone do wykonania robót, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia odbioru końcowego robót, z wyłączeniem robót przyjętych przez Zamawiającego do
użytkowania. 

2. Uszkodzenia w materiałach lub wykonanych robotach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót
budowlanych i materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.

3. Wykonawca jest również odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiałach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robót, w tym za uszkodzenia powstałe w
okresie wykonywania robót jak też w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, powstałe
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOŚCI

§ 27. Kontrola jakości

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  wykonywania  robót  budowlanych
stanowiących przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiałów i sprzętu. 

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu umowy określa Program zapewnienia jakości.
3. Nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Wykonawca przedłoży do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakości.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawcę

postanowień Programu zapewnienia jakości.
5. Wszelkie materiały, surowce oraz wyroby budowlane,  używane do  wykonania przedmiotu  umowy

powinny co do jakości  odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, określonym w przepisach PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom i standardom
określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

6. Wykonawca ma obowiązek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych
przez siebie za zgodność z oryginałem kopii wymaganych aprobat, atestów i deklaracji zgodności na
materiały użyte do wykonania umowy. 

7. Materiały stosowane przez Wykonawcę i Podwykonawców celem wykonania przedmiotu umowy
winny w szczególności:
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1) odpowiadać  wymaganiom określonym  w ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.,  o  wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte,
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową jakości,
prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakości, oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów
zapewniających dochowanie umówionych terminów realizacji robót.

9. Wykonawca ma obowiązek wykonywać pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materiałów i
wykonanych robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi
w odrębnych przepisach oraz dokumentacji projektowej.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
1) usunięcia z terenu budowy materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym

w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub 
2) ponownego wykonania robót budowlanych, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie

spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania przedmiotu umowy do
użytkowania.

11. Jeżeli Wykonawca,  w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  nie zastosuje
się do jego poleceń wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychże poleceń w  wyznaczonym przez siebie  terminie ma
prawo zlecić wykonanie odpowiednich czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), a następnie potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, że jakość materiałów nie odpowiada obowiązującym wymogom, niezwłocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zastosować zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do wykonania robót budowlanych dopiero wówczas,
gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiałów przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w umowie i nie
uzyskały  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może
polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie a następnie zastąpienie zaakceptowanymi
materiałami.

15. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny właściwy
organ  upoważniony  do  kontrolowania  budowy  powinny  być  poddawane  badaniom technicznym
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.

16. Badania określone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca
jest zobowiązany przeprowadzać własnym staraniem i na własny koszt.

17. Bieżące pomiary i badania jakości materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia,
personel  i  materiały potrzebne do zbadania jakości  i  ilości  wbudowywanych materiałów a także
wykonanych robót  budowlanych,  jak  również  dostarczyć  na  własny koszt  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakości robót.

19. Badania  materiałów mogą być  przeprowadzone  na  wniosek i  koszt  Wykonawcy poza  miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych,
innych niż wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badań poza
miejscem wyprodukowania  lub  terenem budowy dotyczących  zastosowanych  przez  Wykonawcę
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materiałów lub wykonanych robót budowlanych, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich
jakości. 

21. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 20, wykażą, że zastosowane materiały bądź wykonane
roboty  budowlane  nie  są  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  odpowiednimi
normami technicznymi,  bądź nie  mają  odpowiednich aprobat,  koszty tych badań ponosić  będzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jeśli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są
zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  odpowiednimi  normami  technicznymi,  oraz
posiadają odpowiednie aprobaty, koszty badań obciążą Zamawiającego.

§ 28. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robót

1. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstałych z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest  uprawniony do
żądania  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  wad  w  określonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Koszty związane z usunięciem
stwierdzonych wad lub nieprawidłowości ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli  dla  ustalenia  wad lub ich przyczyn niezbędne jest  wykonanie  prób i  badań technicznych,
odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wykonane próby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdzą wadliwości robót,  Zamawiający zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może
zlecić usunięcie wady przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) oraz
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 29. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca,  ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocześnie niezwłocznie powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o
fakcie gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
oraz potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za
zbędny, jest zobowiązany pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie określonym w ust. 3. 

5. W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku  zgłoszenia  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź dokonania
zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

§ 30. Odbiory częściowe

1. Odbiór  częściowy  robót  może  być  przeprowadzany  w  celu  częściowych  rozliczeń  finansowych
pomiędzy stronami umowy za wykonane roboty budowlane.

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowość  do  odbioru  części  robót  i  jednocześnie  niezwłocznie  powiadamia  Zamawiającego  o
gotowości  do  odbioru  części  robót,  a  także  przedstawia  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe określone w dalszych postanowieniach umowy.

Strona 20 z 31



3. Dokonanie  odbioru  częściowego  następuje  protokołem  odbioru  częściowego  sporządzonym  w
oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykaz wykonanej części robót. 

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3, jest akceptowany i ewentualnie korygowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanego przez niego obmiaru rzeczywiście wykonanych
oraz odebranych robót. 

§ 31. Odbiór końcowy

1. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót
budowlanych i innych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru

końcowego w terminie określonym w § 7 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że powiadomienie o
gotowości do odbioru końcowego musi być podpisane przez kierownika budowy oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego 

2) przekazania  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kompletnej  i  prawidłowo  sporządzonej
dokumentacji  powykonawczej  umożliwiającej  dokonanie  oceny  prawidłowości  wykonania
przedmiotu umowy w szczególności: dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy / dziennika robót, protokołów badań i
odbiorów  technicznych,  protokoły  wymaganych  prób,  sprawdzeń  i  badań  technicznych,
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, powykonawczą inwentaryzację
geodezyjną,  powykonawczą dokumentację  projektową z  naniesionymi wszystkimi  zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych 

2. Przed zgłoszeniem gotowości  do odbioru końcowego robót  Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby techniczne i sprawdzenia, zawiadamiając uprzednio inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli
Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach.

3. Zamawiający  wskazuje datę rozpoczęcia czynności odbioru  końcowego w terminie 7 dni od daty
przekazania przez Wykonawcę  kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 1
pkt 2),  pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem nie
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń w zakresie poprawności lub kompletności przekazanej
dokumentacji.

4. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji w zakresie o którym mowa w ust. 3,
stanowi  podstawę  do  odmowy  określenia  przez  Zamawiającego  terminu  rozpoczęcia  czynności
odbioru końcowego – w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu
umowy co uprawnia Zamawiającego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytułu licząc
od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzeżeniach do dnia właściwego uzupełnienia
dokumentacji przez Wykonawcę.

5. Odbiór  końcowy  jest  przeprowadzany  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Zamawiającego,  w  tym  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców
lub specjalistów branżowych.

6. O terminie  odbioru  końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania  w formie pisemnej
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane stanowiące
przedmiot umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, wystąpienia wad lub
nieprzeprowadzenia  wymaganych  prób  technicznych  i  sprawdzeń,  Zamawiający  może  odmówić
odbioru  końcowego,  wyznaczając  Wykonawcy  nowy  termin  rozpoczęcia  czynności  odbioru
końcowego – w takim przypadku przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w
umówionym terminie i tym samym pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem przedmiotu umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposób  ustalony  w  Protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim  powiadomieniu
Wykonawcy,  jest  uprawniony do zlecenia  usunięcia  Wad podmiotowi  trzeciemu na koszt  i  ryzyko
Wykonawcy.
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9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót, który podpisany przez członków komisji, jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron umowy. Odmowa podpisania protokołu przez osoby
uczestniczące  w  odbiorze  zostanie  odnotowana  w  protokole.  Odmowa  podpisania  protokołu  bez
wniesienia do niego uwag, w trakcie czynności odbioru jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiającego treści protokołu. 

10. Za datę faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez
członków komisji, o której mowa w ust. 5, a termin wykonania przedmiotu umowy jest potwierdzany
odpowiednim zapisem  w protokole  odbioru  końcowego.  Od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego biegnie okres gwarancji i rękojmi.

§ 32. Przeglądy i odbiory gwarancyjne

1. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i 
2) nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

2. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie jakości wykonanych robót i stwierdzenie wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. 

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy przy czym nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglądu,  a Zamawiający jest  wówczas zobowiązany przekazać Wykonawcy protokół  przeglądu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad (jeżeli dotyczy) w określonym
przez Zamawiającego terminie.

4. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  jakości  w
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym kwestie techniczne i technologiczne
związane z usunięciem wady,  Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy, jest  uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego  i  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy.  Zamawiający  może  zaprosić  do
udziału w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie  gwarancji  jakości  i  w okresie  rękojmi,  w
ciągu 10 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi,
w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem odbioru  usunięcia  wad,  sporządzanym przez
komisję po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 33. Zasady ogólne

1. Strony ustalają, że tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie ……... złotych brutto (słownie: ……... zł).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie częściowych faktur

VAT  (rachunków) oraz  końcowej faktury VAT (rachunku). 
5. Wszystkie płatności wynagrodzenia przysługują wyłącznie za wykonane roboty budowlane oraz w

terminach  określonych  umową,  na  podstawie  stosownych  protokołów  odbioru  i  prawidłowo
wystawionych faktur VAT (rachunków), z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z
postanowień umowy.

6. Wynikające z umowy należności  Wykonawcy będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, w treści rachunku
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lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy. 

8. W ramach rozliczeń finansowych Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania rozliczeń z
zastosowaniem tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. 

§ 34. Płatności

1. Płatności wynagrodzenia są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  VAT lub
rachunku, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z postanowień umowy, na kwoty
potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru robót.

2. Wykonawca, wraz z rozliczeniem części lub całości należnego mu wynagrodzenia, jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu:
1) dowody  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  biorącym

udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi rozliczanej części przedmiotu umowy,

jeśli przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia  w formie pisemnej  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie  7  dni od dnia doręczenia Wykonawcy
wezwania. 

5. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  4.,  podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże

niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub
dalszy  Podwykonawca  udokumentuje  jego  zasadność  fakturą  VAT  lub  rachunkiem  oraz
dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  i  odbiór  robót,  a  Wykonawca  nie  złoży  w  trybie
określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przypadającego na poszczególne okresy
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (rachunek), wraz z:
1) protokołem  odbioru  częściowego  robót,  w  którym  będą  wyszczególnione  elementy  robót

budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego
będą  załączone  protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych  przez  Podwykonawców  lub
dalszych Podwykonawców w ramach odbieranej części robót, 
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2) kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i usługi, 

3) kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę płatności na
rzecz  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  za  wykonane  przez  nich  roboty
budowlane, dostawy i usługi,

4) w  przypadku  braku  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  zrealizowanych  przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót, lub
jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne
– wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów, o których mowa
w  ust.  8.,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
ust.  8,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych wyjaśnień w
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

11. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4  i wykaże niezasadność takiej płatności,
lub jeżeli  Wykonawca nie  zgłosi  uwag o których mowa w  ust.  4,  a  Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

12. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadność
takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 4,  a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie  kopia  faktury  VAT lub  rachunku Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Podwykonawcę lub  dalszego
Podwykonawcę,  przedstawiona Zamawiającemu wraz  z  potwierdzoną za  zgodność  z  oryginałem
kopią protokołu odbioru przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i  będzie
dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy od Zamawiającego z
tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

17. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do
wysokości  należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za
równoznaczne  z  wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

18. Odpowiedzialność  Zamawiającego wobec  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  z  tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy o podwykonawstwo.
W  przypadku  różnic  w cenach  za  wykonane  roboty  pomiędzy  cenami  określonymi  umową
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o podwykonawstwo a cenami wynikającymi z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający
uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen wynikających z umowy
Zamawiającego z Wykonawcą.

19. W  przypadku,  gdy  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT  w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oświadczenia  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców potwierdzające  tę  okoliczność,  cała
kwota  wynikająca  z  faktury  VAT  lub  rachunku  zostanie  wypłacona  przez  Zamawiającego
Wykonawcy.

20. Do  końcowej  faktury  VAT  (rachunku) za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  dołączy
oświadczenia Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 35. Wierzytelności

1. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności  w  formie  cesji,
przekazu lub sprzedaży,  jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części,
jak również jakiejkolwiek korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum,  z  wnioskiem do Zamawiającego o  wyrażenie
zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonych w ust. 1, dopóki Wykonawca
nie  przedstawi  dowodu  zaspokojenia  roszczeń  wszystkich  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością
będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja,  przekaz  lub  inna  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 36. Prawa autorskie

1. Z chwilą przyjęcia  przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z  realizacją  niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach  ustalonego w umowie wynagrodzenia,
Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  bezwarunkowo,  bez  dodatkowych  opłat,  całość
autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o  Prawie autorskim i  prawach pokrewnych (t.j.  Dz.U.  z  2006 r.  Nr  90,  poz.  631 z  późn.  zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu  umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych
czasowo  i  terytorialnie  niewyłącznych  licencji,  niezbędnych  do  korzystania  z  przekazanych
utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,  plany, dane statystyczne,
ekspertyzy,  obliczenia,  programy  komputerowe  przeznaczone  do  sterowania  urządzeniami,
instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej
umowy,  zwanych  dalej  utworami;  bez  dodatkowych  oświadczeń  stron  w  tym  zakresie  wraz  z
wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na
polach  eksploatacji  wymienionych w  ust.  2.  Równocześnie  Wykonawca  przenosi  na  rzecz
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy wymienionych utworów i nośników, na których je
utrwalono, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji  lub jej części będzie mógł korzystać z niej w
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi technikami,  w tym drukarskimi,  poligraficznymi,  

reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
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3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7) najem, dzierżawa,
8) wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  z

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokonane  podczas  wykonywania  prac  objętych  tą
dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym
jako  część  dzieła  zbiorowego,  po  zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po
dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W  przypadku  wystąpienia  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  w  stosunku  do  Zamawiającego  z
roszczeniem z tytułu  naruszenia  praw autorskich,  zarówno osobistych jak  i  majątkowych,  jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji  w
ramach umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie  oraz wszelkie  skutki  powyższych  

zdarzeń,
2) w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego  wstąpi  do  procesu  po

stronie  Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi
prawnej postępowania,

3) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  i
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby
lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 37. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ……………………. miesięcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) licząc
od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres
………………. miesięcy  (minimum  36  m-cy,  maksymalnie  60  m-cy)  licząc  od  daty  odbioru
końcowego, na warunkach określonych w załączniku do niniejszej umowy.

3. W  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jakości  Wykonawca  przejmuje  na  siebie  wszelkie  obowiązki
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające
wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. Wykonawca, w dacie odbioru końcowego robót jest zobowiązany wydać Zamawiającemu niezbędny
dokument gwarancyjny w formie pisemnej.

5. W przypadku,  gdy Wykonawca nie przystępuje  do usuwania wad w wyznaczonym terminie  lub
usunie  wady  w  sposób  nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na
podstawie  przepisów  KC,  może  powierzyć  usunięcie  wad  osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko
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Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

6. Udzielone rękojmia i  gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 38. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na
kwotę równą 10,0% ceny ofertowej brutto (słownie: dziesięć procent) .

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę, w tym usunięcia wad, lub zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o
zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy i w okresie rękojmi za wady. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego o  wszelkich  faktycznych lub
prawnych  okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota  równa  70,0%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (słownie:
siedemdziesiąt procent), zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru
końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, równa 30,0 %
(słownie: trzydzieści procent) wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w  ust. 6 i  ust.7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie  zwrócone wraz z
odsetkami wynikającymi z  postanowień  umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli  okres  ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy jest  krótszy  niż  wymagany
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego.

13. Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  12,  nie  przedłoży  Zamawiającemu  nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, w wysokości na jaką będzie opiewać
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystąpienia z roszczeniem przez Zamawiającego.

14. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
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VII. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 39. Zmiana Umowy

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
niniejszej umowy.

2. Strony, z zastrzeżeniem ust. 3, ustalają następując możliwości zmian postanowień niniejszej umowy:
1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń wpływających na termin

wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 23 i § 24 umowy,
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być także wprowadzone przez Strony zgodnie z treścią

art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.
4. Wszelkie  zmiany  umowy są  dokonywane  przez  umocowanych  przedstawicieli  Zamawiającego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 40. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z  przyczyn  zawinionych  nie  wykonuje  umowy  lub  wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo

pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego  wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego,

2) bez  uzasadnionej  przyczyny  przerwał  wykonywanie  robót  na  okres  dłuższy  niż  15 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie
3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie umówionego
terminu zakończenia robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

5) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
6) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami,  z zastrzeżeniem podzlecania  …..  (podmiot
trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.

3. Wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  w  zakresie  określonym  w  niniejszej
umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie  pisma złożonego  bezpośrednio  w siedzibie  Wykonawcy  za  pokwitowaniem,  z  chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§ 41. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
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1) zwłoka  Zamawiającego  w  przekazaniu  dokumentacji  projektowej  lub  terenu  budowy,
przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie  otrzyma kwoty należnej  według protokołu odbioru i  załączonego do niego
zestawienia  wartości  wykonanych robót  w terminie  30  dni  od  upływu terminu płatności,  z
wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar
umownych,  na  skutek  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  działającego w imieniu
Zamawiającego  dokonanego  wpisem  do  dziennika  budowy  przerwa,  lub  przerwa  w
wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 dni, bez należytego uzasadnienia.

3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej
niż 30 dni. 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

§ 42. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały i  urządzenia,  niestanowiące własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do
dokonania  w terminie  14  do  odbioru  robót  przerwanych  i  zabezpieczających  oraz  przejęcia  od
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany
niezwłocznie  zorganizować usunięcie  sprzętu  i  robót  tymczasowych na swój  koszt  i  ryzyko.  W
przypadku  niewypełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego obowiązku,  Zamawiający  uprawniony
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 43. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

1. W  terminie  30  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu
na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku).

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i  dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji  robót
według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy  protokół  robót  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku,
inwentaryzacja  robót  i  wykaz  tych materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia
odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do
wbudowania w inny obiekt. 

6. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia
od umowy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  opóźnienie  Wykonawcy  w  wykonaniu przedmiotu  umowy w  wysokości  0,2%

wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
okresie od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1
umowy, a datą faktycznego wykonania przedmiotu umowy tj.: powiadomienia Zamawiającego
o gotowości robót do odbioru końcowego i zgodnego z postanowieniami umowy przedłożenia
przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej,

2) za  opóźnienie  Wykonawcy  w  wykonaniu  instalacji  gazowej  od  kurka  głównego  do  pieca
gazowego,  łącznie  z  montażem pieca za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w okresie  od dnia
wyznaczonego jako termin wykonania w/w prac zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, a datą faktycznego
ich wykonania potwierdzoną protokołem odbioru,  w wysokości 10,00 zł.

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10,0%
wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy przy czym Zamawiający zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do robót wykonanych
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy,

4) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  w
kwocie 5.000,00 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

5) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  w wysokości  0,2%  wynagrodzenia  brutto  określonego w danej  umowie o
podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

6) za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2,0%  wartości brutto
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo  lub  kopii  jej  zmiany  w  wysokości  0,5%  wartości  brutto  przedmiotu  tej
umowy o podwykonawstwo za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub
kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego
podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową w wysokości
5,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy,

9) za przerwanie realizacji robót z winy Wykonawcy trwające ponad 10 dni w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 33 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy w
wykonywaniu robót,

10) w  przypadku  naruszenia  zobowiązania  do  ubezpieczenia  Wykonawcy  i  zapłacenia  składek
zgodnie  z  § 19 umowy,  a  także  zobowiązanie  do  okazania  Zamawiającemu  dokumentów
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i  opłacenia składek ubezpieczeniowych, w
wysokości 2.000,00 złotych za każde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na umowę o pracę zgodnie
z § 12 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego  przeciętnego wynagrodzenia w
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gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy
stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania.

2. Jeżeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych
przepisami KC.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości

10,0 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 33 umowy, z zastrzeżeniem, że kara taka nie
przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn wymienionych w art. 145 Pzp,

2) za nieprzystąpienie  przez Zamawiającego do odbiorów robót  zgłoszonych do odbioru przez
Wykonawcę  w  terminach  określonych  umową  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 33 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4. Limit  kar  umownych,  jakich  Wykonawca  może  żądać  od  Zamawiającego z  wszystkich  tytułów
przewidzianych w umowie, wynosi 5,0 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 33 umowy.

5. Jeżeli  kara  umowna  z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  ust.  3,  nie  pokrywa  poniesionej
szkody,  to  Wykonawca  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach ogólnych
określonych przepisami KC. 

6. Kara  umowna  z  tytułu  opóźnienia  przysługuje  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  i  jest
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

7. Zapłata kary umownej może nastąpić przez:
1) potrącenie z przysługującej drugiej stronie należności lub,
2) jej zapłatę w wymaganym okresie na podstawie wezwania. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do
zapłaty. W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do  otrzymania  kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

9. Zapłata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty
kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót ani z jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

§ 45. Procedury rozstrzygania sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na 31 stronach,
z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

- oferta wykonawcy,
- siwz opracowana przez zamawiającego,
- dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót, opis instalacji teletechnicznych
okablowania strukturalnego).

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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